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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW 
V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA, 
PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019 – I KWARTAŁ  

 

Nr 
projektu 

Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

Lokalizacja 
Rodzaj projektu 
( np. plac zabaw, 

siłownia) 

Jednostka 
realizująca 

Stan realizacji 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I  MILOWICE 202 510 zł 

I/2 
Międzypokoleniowa ścieżka 

spacerowo-rowerowa na nasypie 
kolejowym. 

202 510 ul. Podjazdowa Ciąg pieszo rowerowy MZUK 

Oczyszczenie terenu poprzez wycinkę 
samosiewów, usunięcie zmieszanych 
odpadów komunalnych, gruzu oraz 
betonowych podkładów kolejowych 

 – Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego 
Termin realizacji: do 30 kwietnia 2019 

roku 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 478 846 zł 

II/5 
 

Perła Pogoni-przywrócenie dawnego 
blasku w Parku Dietla. 

478 846 zł Park Dietla Plac zabaw MZUK 

1.Opracowanie dokumentacji 
projektowej modernizacji istniejącego 

placu zabaw, wykonanie nasadzeń 
roślinności oraz wymiana koszy na 

śmieci 
-Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego 

Termin realizacji: 16 tygodni od dnia 
podpisania umowy (konieczność 

uzyskania pozwolenia od Konserwatora 
Zabytków) 

2.Wyłoniono Wykonawcę na 
opracowanie dokumentacji projektowej 

rewitalizacji parku Dietla poprzez 
remont alejek, tarasów, murków 

oporowych, schodów terenowych 
(konieczność uzyskania pozwolenia od 

Konserwatora Zabytków) 
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II/10 
Zakup nowości wydawniczych dla 

biblioteki - filia nr 2. 
5 000 zł 

MBP  
ul. Gospodarcza 

Zakup nowości 
wydawniczych 

 
Biblioteka 

 
Planowa realizacja od IV.2019r. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 297 447 zł 

III/4 
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i 

kierowców między ul. Kilińskiego 
i ul. Ordonówny. 

297 447 zł 
ul. Ordonówny/ 

Kilińskiego 
Chodniki, miejsca 

postojowe 
MZUK 

Trwają konsultacje ze Wspólnotami 
Mieszkaniowymi oraz autorem projektu 

co do koncepcji zagospodarowania 
terenu. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  IV ŚRODULA 332 830 zł 

IV/1 
Druga od 30 lat rewitalizacja 

chodników na osiedlu Środula - Plac 
Braci Kożuchów. 

317 830 zł Plac Braci Kożuchów Alejki i nasadzenia MZUK 

W dniu 29 marca 2019 roku odbyło się 
spotkanie z autorem projektu, na którym 

ustalono zakres prac. Trwa 
przygotowywanie postępowania na 
wyłonienie Wykonawcy na roboty 

budowlane. 

IV/4 
Zaczytana Środula - zakup książek dla 

biblioteki filia nr 1. 
15 000 

MBP  
ul. Kossaka 

Zakup książek 
 

MBP 
 

Planowa realizacja od IV.2019r. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 344 848 zł 

V/1 Strefa wypoczynku "Wawel". 344 848 ul. Narutowicza Rewitalizacja skweru 
MZUK 

 
W opracowaniu Programu Funkcjonalno 

Użytkowego. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VI CENTRUM 429 121 zł 

VI/2, 
VI/9 

Bajkowy plac zabaw „Zatoka piratów”-
modernizacja starego placu zabaw w 

Parku przy ul. Mościckiego. 
419 121 ul. Mościckiego Plac zabaw WIM 

Trwa procedura wyłonienia 
wykonawców. 

VI/5 Zakup nowości wydawniczych. 5 000 MBP ul. Parkowa Zakup książek 
 

Biblioteka 
 

Planowa realizacja od IV.2019r. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 367 200 zł 

VII/8 
Bezpieczna droga do SP nr 23 przy 

 ul. W. Jagiełły 3. 
170 000 ul. Długosza/Jagiełły Sygnalizacja świetlna MZUK 

Wyłoniono Wykonawcę na opracowanie 
dokumentacji projektowej budowy 

sygnalizacji świetlnej. 
 

VII/5 
Siłownia plenerowa dla każdego 

ul. Dmowskiego. 
110 000 ul. Dmowskiego Siłownia plenerowa WIM 

Trwa procedura wyłonienia 
wykonawców. 

VII/1 
Zakup nowości wydawniczych do 

filii nr 14. 
4 000 zł ul. Jagiełły Zakup książek Biblioteka Planowa realizacja od IV.2019r. 
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VIII/2 
Czyszczenie koryta „Potoku 

Zagórskiego”. 
80 000 zł ul. Stańczyka 

Czyszczenie koryta 
potoku 

MZUK 

1.Oczyszczenie koryta Potoku 
Zagórskiego na kolejnym odcinku  

100 metrów – zadanie zrealizowane. 
Trwa procedura na wyłonienie 
wykonawcy na II etap zadania. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 435 154 zł 

VIII/13 
Rewitalizacja skwerku przy przychodni 

ul. Kisielewskiego. 
220 000 ul. Kisielewskiego Nasadzenia/ alejki MZUK 

W opracowaniu Programu Funkcjonalno 
Użytkowego. 

VIII/6 
Klimatyzacja w bibliotece – zakup 

i montaż filia nr 15 – MEC. 

25 000 
(12 500 Gmina 

+ 12 500 SM 
Hutnik) 

ul. Kisielewskiego 
Zakup i montaż 

klimatyzacji 
Biblioteka Planowa realizacja od IV.2019r. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX  KLIMONTÓW 236 200 zł 

IX/3 
Wymiana nawierzchni drogi 

ul. G. Zapolskiej. 
236 200 ul. Zapolskiej Remont drogi MZUK 

Trwa przygotowanie postępowania na 
wyłonienie Wykonawcy na roboty 

budowlane. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X  KALINOWA 242 099 zł 

X/1 
Wymiana nawierzchni chodnika oraz 
utworzenie miejsc parkingowych – 

ul. Św. St. Biskupa. 
137 099 ul. Św. St. Biskupa. Chodnik i parking MZUK 

W opracowaniu Programu Funkcjonalno 
Użytkowego. 

X/3 
Klimatyzacja w bibliotece - zakup 

i montaż. 
15 000 

MBP  
ul. Kalinowa 

Zakup i montaż 
klimatyzacji 

 
Biblioteka 

 
Planowa realizacja od IV.2019r. 

X/2 
Budowa parkingu przy 

ul. Wrzosowej. 
90 000 ul. Wrzosowa Parking MZUK 

Zgodnie z Harmonogramem remontów 
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych 
w Sosnowcu prace zaplanowane są w 
okresie od 22 lipca do 9 sierpnia 2019 

 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 248 741  zł 

XI/7 Jump Park. 150 000 
ul. Szybowa/ 
Dybowskiego 

Trampoliny WIM 
Trwa procedura wyłonienia 

wykonawców. 

XI/1 
Przyroda dla Sosnowca: ścieżka 

edukacyjno-przyrodnicza. 
26 000 

ul. Szybowa/ 
Dybowskiego 

Ścieżka edukacyjno-
przyrodnicza. 

 
MZUK 

1.Karmnik+stojak – zakupiono, 
2.Tablice edukacyjne, filary wiedzy, 
stelaże dębowe – zamówiono: czas 

realizacji do 60 dni, 
3.Hotel dla owadów, budki lęgowe – 

oczekujemy na ofertę cenową. 
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LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 262 701 zł 

XII/3 Budowa  placu zabaw typu pumptrack. 262 701 ul. Orląt Lwowskich Pumptruck 
 

MOSiR 
 

W dniu 2.04.2019 roku projektant złożył 
w siedzibie jednostki PFU. Po jego 

zaakceptowaniu zostanie ogłoszone 
postępowanie przetargowe na wybór 
wykonawcy w formule zaprojektuj i 

wybuduj. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232 084 zł 

XIII/2 
XIII/4 

Wykonanie chodnika z kostki na ul. 
Wagowej 64-70 oraz miejsca 

parkingowe na ul. Wagowej 60-70. 
225 700 ul. Wagowa 

Chodnik, miejsca 
postojowe 

MZUK 

Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego 
na opracowanie PFU 

-termin realizacji 7 tygodni od dnia 
podpisania umowy. 

XIII/3 
Zakup książek oraz projektora do MBP 

filia nr 10. 
3000 zł ul. Główna Książki, projektor 

 
Biblioteka 

 
Planowa realizacja od IV.2019r. 

XIII/6 
Osiedle Broniewskiego – budowa 

miejsc parkingowych. 
50 084 zł ul. Broniewskiego Parking  MZUK 

Zgodnie z Harmonogramem remontów 
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych 
w Sosnowcu prace zaplanowane są w 
okresie od 1 do 18 października 2019 

roku. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 149 045 zł 

XIV/3 
Budowa stacji rowerów miejskich w 

Porąbce 
ul. Zagórska/ul. Wiejska. 

149 045 zł 
ul. Wiejska / 
ul. Zagórska 

Stacja rowerowa WIM 
Realizacja inwestycji w 2020 w ramach 

kolejnego etapu budowy stacji 
rowerowych na terenie Sosnowca.  

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XV JULIUSZ 256 271 zł 

XV/2 
Remont ul. Spadochroniarzy na osiedlu 

Juliusz. 
250 000 ul. Spadochroniarzy Remont drogi MZUK 

1.Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego 
na opracowanie PFU 

-termin realizacji 7 tygodni od dnia 
podpisania umowy 

2.Złożono wnioski o wycinkę drzew, 
których stan zdrowotny zagraża 

bezpieczeństwu. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI   OSTROWY GÓRNICZE 197 845 zł 

XVI/3 
Rozbudowa świetlicy integracyjnej dla 

mieszkańców Dzielnicy Ostrowy 
Górnicze – ul. Gałczyńskiego. 

197 845 ul. Gałczyńskiego Kontener MOSiR 

W dniu 26.03.2019 roku otwarto oferty 
w przetargu na wyłonienie wykonawcy 

w formule zaprojektuj i wybuduj. 
Wartość najniższej oferty wynosi 
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566.685 zł brutto przy budżecie 386.882 

zł brutto. Obecnie analizowane są 
warianty dalszego postępowania. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE  237 056 zł 

XVII/3 "Nasza Przystań". 234 056 ul. Skwerowa Przystań 
 

MOSiR 
 

Dnia 14.03.2019 roku podpisano umowę 
na  opracowanie PFU, które posłuży do 

ogłoszenia przetargu na wybór 
wykonawcy w formule zaprojektuj 

i wybuduj.  

XVII/2 Zakup książek dla biblioteki. 3 000 
MBP  

ul. Krakowska 
Zakup książek Biblioteka Planowa realizacja od IV.2019r. 

XVIII STREFA EDUKACJI - SZKOŁY  1 400 000 zł 

Strefa szkolna mała – 700.000 zł 

XVIII/3/M/
S 

Rewitalizacja obiektów sportowych 
przy SP 20. 

700 000 ul. Andersa Boisko WIM 
Trwa procedura wyłonienia 

wykonawców. 

Strefa szkolna duża – 700.000 zł 

XVIII/3/D/
S 

Edupark - nauka poprzez zabawę oraz 
modernizacja istniejącego parkingu 

przy SP 9. 
700 000 

ul. Braci 
Mieroszewskich 

Rewitalizacja placu 
szkolnego 

WIM 
Trwa procedura wyłonienia 

wykonawców. 

Pracownie tematyczne szkoły duże 

XVIII/1/D/
T 

Nowoczesna pracownia językowa SP 6. 50 000 ul. Legionów Pracownia językowa SP nr 6 W trakcie realizacji 

XVIII/3/D/
T 

Pracownie fizyczne na miarę XXI wieku 
IV LO. 

50 000 Plac Zillingera Pracownia fizyczna IV LO 
Projekt w trakcie realizacji. Planowane 

zakończenie w drugiej połowie kwietnia 
2019r. 

XVIII/4/D/
T 

Modernizacja pracowni chemicznej w 
ZSO nr 3. 

50 000 ul. Piłsudskiego Pracownia chemiczna ZSO nr 3 W trakcie realizacji 

XVIII/2/D/
T 

Modernizacja fizycznej pracowni 
przedmiotowej w ZSO nr 3. 

50 000 ul. Piłsudskiego Pracownia fizyczna ZSO nr 3 W trakcie realizacji 

Pracownie tematyczne szkoły małe 

XVIII/9/M/
T 

Laboratorium ekologiczne "Ujarzmić 
zagórskiego smoga" LO IX 

50 000 ul. Dormana 9A Pracownia ekologiczna  IX LO  

Zakupiono część wyposażenia do 
pracowni ekologicznej, aktualnie na 

etapie rozpatrywania kolejnych ofert 
dostawców. 

XVIII/4/M/
T 

Modernizacja pracowni biologiczno - 
chemicznej 

SP 47. 
50 000 ul. Białostocka  

Pracownia biologiczno – 
chemiczna  

SP nr 47 W trakcie realizacji 
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XVIII/1/M/

T 
Szkolne mini studio muzyczne 
(pracownia muzyczna) SP 12. 

50 000 ul. Baczyńskiego 14 Pracownia muzyczna SP nr 12 W trakcie realizacji 

XVIII/5/M/
T 

Modernizacja pracowni geograficzno – 
fizycznej 

SP 47. 
50 000 ul. Białostocka  

Pracownia geograficzno - 
fizyczna 

SP nr 47 W trakcie realizacji 

XVIII8/M/T 
Instalacja pracowni tematycznej 

(językowej) w SP 21. 
50 000 ul. Zawodzie 34 Pracownia językowa SP nr 21 

W trakcie realizacji, na etapie zbierania 
ofert na wykonanie zadania. 

XVIII STREFA  EDUKACJI -  PRZEDSZKOLA 600 000 zł 

Strefa Przedszkolna Mała 

XVIII/9/M/
P 

Modernizacja placu zabaw przy PM nr 
38. 

200 000 ul. Krzywoustego 6 Plac zabaw WIM 
Trwa procedura wyłonienia 

wykonawców. 

XVIII/5/M/
P 

Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego 
przy PM 33. 

200 000 ul. Ogrodowa 6  Plac zabaw WIM 
Trwa procedura wyłonienia 

wykonawców. 

Strefa Przedszkolna Duża 

XVIII/1/D/
P 

Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw 
PM 45. 

200 000 ul. Kisielewskiego 4a Plac zabaw WIM 
Trwa procedura wyłonienia 

wykonawców. 

Niezrealizowane zadania z IV edycji 

V/3,4 
Remont drogi asfaltowej 

ul. M. Maliny. 
373 173 zł ul. Maliny Remont drogi MZUK 

W trakcie realizacji. Termin odbioru 2 
maja 2019r.  

VI/4 
Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy 

z Bulwarem Brynicy. 
428 826 zł 

Bulwar Czarnej 
Przemszy 

Ścieżka rowerowa WIM 
W trakcie realizacji zgodnie z umową 

realizacja inwestycji w drugiej połowie 
czerwca. 

IX/4 
Realizacja zespołu parkingów przy 

ul. Zapolskiej. 
243 690 zł ul. Zapolskiej Parking WIM 

Na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej wraz z przebudowa 

sygnalizacji świetlnej. 

 


