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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW 
V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA, 
PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019 – II KWARTAŁ  

 

Nr 
projektu 

Tytuł projektu Wartość projektu Lokalizacja 
Rodzaj projektu 
( np. plac zabaw, 

siłownia) 

Jednostka 
realizująca 

Stan realizacji 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I  MILOWICE 202 510 zł 

I/2 
Międzypokoleniowa ścieżka 

spacerowo-rowerowa na nasypie 
kolejowym. 

202 510 ul. Podjazdowa Ciąg pieszo rowerowy MZUK 

I Etap (zrealizowano): 
-oczyszczenie terenu z samosiewów, 
porostów, odpadów komunalnych, 
podkładów kolejowych 
II Etap (wykonawca zewnętrzny): 
-wyprofilowanie górnej powierzchni 
dawnego nasypu kolejowego wraz z 
jego utwardzeniem 
-wykonanie trzech pochylni 
Termin otwarcia ofert 06.08.2019 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 478 846 zł 

II/5 
 

Perła Pogoni-przywrócenie dawnego 
blasku w Parku Dietla. 

478 846 zł Park Dietla Plac zabaw MZUK 

1.Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla modernizacji placu 
zabaw, wykonania nasadzeń roślinności, 
wymiany koszy na śmieci 
 – wykonawca zewnętrzny 
 
2. Opracowanie dokumentacji 
projektowej rewitalizacji zabytkowego 
zespołu parkowego (alejki, schody, 
murki) 
- wykonawca zewnętrzny 
- termin umowny od 23.04.2019 do 
12.08.2019 

II/10 
Zakup nowości wydawniczych dla 

biblioteki - filia nr 2. 
5 000 zł 

MBP  
ul. Gospodarcza 

Zakup nowości 
wydawniczych 

 
MBP 

Zadanie w trakcie realizacji.  
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LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 297 447 zł 

III/4 
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i 

kierowców między ul. Kilińskiego 
i ul. Ordonówny. 

297 447 zł 
ul. Ordonówny/ 

Kilińskiego 
Chodniki, miejsca 

postojowe 
MZUK 

Opracowanie Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego (PFU) 
- wykonawca zewnętrzny 
- termin umowny od 14.06.2019 do 
8.08.2019 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  IV ŚRODULA 332 830 zł 

IV/1 
Druga od 30 lat rewitalizacja 

chodników na osiedlu Środula - Plac 
Braci Kożuchów. 

317 830 zł 
Plac Braci 
Kożuchów 

Alejki i nasadzenia MZUK 

Roboty budowlane polegające na 
wymianie nawierzchni alejek 
- wykonawca zewnętrzny 
- termin otwarcia ofert wyznaczono na 
dzień 13.08.2019 

IV/4 
Zaczytana Środula - zakup książek dla 

biblioteki filia nr 1. 
15 000 

MBP  
ul. Kossaka 

Zakup książek 
 

MBP 
 

Zadanie w trakcie realizacji. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 344 848 zł 

V/1 Strefa wypoczynku "Wawel". 344 848 ul. Narutowicza Rewitalizacja skweru 
MZUK 

 

1. Opracowano Program Funkcjonalno – 
Użytkowy (PFU) 
2. Oczekujemy na decyzje zezwalające 
na wycinkę drzew 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VI CENTRUM 429 121 zł 

VI/2, 
VI/9 

Bajkowy plac zabaw „Zatoka piratów”-
modernizacja starego placu zabaw w 

Parku przy ul. Mościckiego. 
419 121 ul. Mościckiego Plac zabaw WIM Sprawdzanie dokumentacji projektowej. 

VI/5 Zakup nowości wydawniczych. 5 000 MBP ul. Parkowa Zakup książek 
 

MBP 
 

Zadanie w trakcie realizacji. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 367 200 zł 

VII/8 
Bezpieczna droga do SP nr 23 przy 

 ul. W. Jagiełły 3. 
170 000 

ul. 
Długosza/Jagiełły 

Sygnalizacja świetlna MZUK 

Opracowanie dokumentacji projektowej 
dla budowy sygnalizacji świetlnej 
- wykonawca zewnętrzny 
- termin umowny od 24.04.2019 do 
16.07.2019. Kolejnym etapem będzie 
wyłonienie wykonawcy robót. 

VII/5 
Siłownia plenerowa dla każdego 

ul. Dmowskiego. 
110 000 ul. Dmowskiego Siłownia plenerowa WIM 

Dokumentacja złożona do WAB 
Realizacja zadania do dnia 30.08.2019r. 
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VII/1 
Zakup nowości wydawniczych do 

filii nr 14. 
4 000 zł ul. Jagiełły Zakup książek MBP Zadanie w trakcie realizacji. 

VIII/2 
Czyszczenie koryta „Potoku 

Zagórskiego”. 
80 000 zł ul. Stańczyka 

Czyszczenie koryta 
potoku 

MZUK 

I Etap (zrealizowano): oczyszczenie 
koryta potoku Zagórskiego  
II Etap: oczyszczenie koryta potoku 
Zagórskiego 
- wykonawca zewnętrzny 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 435 154 zł 

VIII/13 
Rewitalizacja skwerku przy przychodni 

ul. Kisielewskiego. 
220 000 ul. Kisielewskiego Nasadzenia/ alejki MZUK 

1.Opracowano Program Funkcjonalno – 
Użytkowy (PFU) 
2. Postępowanie na roboty budowlane 
w formule zaprojektuj i wybuduj 
zostanie ogłoszone po otrzymaniu 
wszystkich uzgodnień branżowych 

VIII/6 
Klimatyzacja w bibliotece – zakup 

i montaż filia nr 15 – MEC. 

25 000 (12 500 
Gmina + 12 500 

SM Hutnik) 
ul. Kisielewskiego 

Zakup i montaż 
klimatyzacji 

MBP Zadanie w trakcie realizacji. 

VIII/14 
Budowa strefy rekreacyjnej przy ul. 

Lenartowicza 
170 600 zł ul. Lenartowicza 

Rozbudowa strefy 
rekreacji 

MZUK 

1.Opracowano Program Funkcjonalno – 
Użytkowy (PFU) 
2.Wykonanie robót budowlanych w 
formule zaprojektuj i wybuduj 
-pierwsze postępowanie unieważniono: 
oferta przewyższała środki na realizację 
przedmiotowego zadania 
3.Termin otwarcia ofert dla drugiego 
postępowania wyznaczono na dzień 
26.07.2019 

IVIII/19 
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w 

rejonie ulicy Bohaterów Monte Cassino 
- dojście do ZSO nr 5 

62 000 zł 
ul. Bohaterów 
Monte Cassino 

Parking MZUK 
Zadanie wykonywane siłami MZUK 
- w trakcie realizacji 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX  KLIMONTÓW 236 200 zł 

IX/3 
Wymiana nawierzchni drogi 

ul. G. Zapolskiej. 
236 200 ul. Zapolskiej Remont drogi MZUK 

1.Wymiana krawężników, 
przykanalików, regulacja wpustów 
ulicznych oraz studni kanalizacyjnych  
- wykonawca zewnętrzny 
- termin otwarcia ofert wyznaczono na 
dzień 26.07.2019 
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2.Frezowanie nawierzchni, wykonanie 
nowej warstwy wiążącej i ścieralnej 
- do wykonania siłami MZUK 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X  KALINOWA 242 099 zł 

X/1 
Wymiana nawierzchni chodnika oraz 
utworzenie miejsc parkingowych – 

ul. Św. St. Biskupa. 
137 099 

ul. Św. St. 
Biskupa. 

Chodnik i parking MZUK 

1.Opracowano Program Funkcjonalno - 
Użytkowy 
2.Wykonanie robót budowlanych w 
formule zaprojektuj i wybuduj 
-pierwsze postępowanie unieważniono: 
oferta przewyższała środki na realizację 
przedmiotowego zadania 
3.Termin otwarcia ofert dla drugiego 
postępowania wyznaczono na dzień 
6.08.2019 

X/3 
Klimatyzacja w bibliotece - zakup 

i montaż. 
15 000 

MBP  
ul. Kalinowa 

Zakup i montaż 
klimatyzacji 

 
MBP 

 
Zadanie w trakcie realizacji. 

X/2 
Budowa parkingu przy 

ul. Wrzosowej. 
90 000 ul. Wrzosowa Parking MZUK 

Zadanie do wykonania siłami MZUK 
Planowany termin wykonania zadania 
Lipiec / sierpień 2019 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 248 741  zł 

XI/7 Jump Park. 150 000 
ul. Szybowa/ 
Dybowskiego 

Trampoliny WIM 
Przekazanie terenu budowy w dniu 
02.07.2019r. Realizacja zadania do dnia 
30.08.2019r. 

XI/1 
Przyroda dla Sosnowca: ścieżka 

edukacyjno-przyrodnicza. 
26 000 

ul. Szybowa/ 
Dybowskiego 

Ścieżka edukacyjno-
przyrodnicza. 

 
MZUK 

1.Montaż budek lęgowych, hotelu dla 
owadów, karmnika, tablic edukacyjnych 
oraz filarów wiedzy – zrealizowano 
2.Nasadzenia drzew, krzewów, roślin 
cebulowych 
- planowany termin wykonania 
nasadzeń: wrzesień 2019 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 262 701 zł 

XII/3 Budowa  placu zabaw typu pumptrack. 262 701 
ul. Orląt 

Lwowskich 
Pumptruck 

 
MOSiR 

 

Podpisano umowę na realizację zadania 
w formule zaprojektuj i wybuduj. 
Umowny termin przewiduje oddanie 
obiektu do użytkowania do dnia 
29.11.2019 roku. 
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LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232 084 zł 

XIII/2 
XIII/4 

Wykonanie chodnika z kostki na ul. 
Wagowej 64-70 oraz miejsca 

parkingowe na ul. Wagowej 60-70. 
225 700 ul. Wagowa 

Chodnik, miejsca 
postojowe 

MZUK 

1.Opracowano Program Funkcjonalno – 
Użytkowy (PFU)  
2.Wykonanie robót budowlanych w 
formule zaprojektuj i wybuduj 
- otwarcie ofert  wyznaczono na dzień 
12.07.2019 
-postępowanie unieważniono: oferta 
przewyższała środki na realizację 
przedmiotowego zadania 

XIII/3 Zakup książek do MBP filia nr 10. 3000 zł ul. Główna Książki, projektor 
 

MBP 
 

Zadanie w trakcie realizacji. 

XIII/6 
Osiedle Broniewskiego – budowa 

miejsc parkingowych. 
50 084 zł ul. Broniewskiego Parking  MZUK 

Zadanie do wykonania siłami MZUK 
Planowany termin wykonania zadania 
październik 2019 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 149 045 zł 

XIV/3 
Budowa stacji rowerów miejskich w 

Porąbce 
ul. Zagórska/ul. Wiejska. 

149 045 zł 
ul. Wiejska / 
ul. Zagórska 

Stacja rowerowa WIM 
Podpisano umowę w dniu 14-05-2019r. 
Termin realizacji do 30-03-2019r. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XV JULIUSZ 256 271 zł 

XV/2 
Remont ul. Spadochroniarzy na osiedlu 

Juliusz. 
250 000 

ul. 
Spadochroniarzy 

Remont drogi MZUK 

1.Opracowano Program Funkcjonalno – 
Użytkowy (PFU) 
2.Wykonanie robót budowlanych w 
formule zaprojektuj i wybuduj 
- otwarcie ofert  wyznaczono na dzień 
22.07.2019 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI   OSTROWY GÓRNICZE 197 845 zł 

XVI/3 
Rozbudowa świetlicy integracyjnej dla 

mieszkańców Dzielnicy Ostrowy 
Górnicze – ul. Gałczyńskiego. 

197 845 ul. Gałczyńskiego Kontener MOSiR 

Podpisano umowę na realizację zadania 
w formule zaprojektuj i wybuduj. 
Umowny termin przewiduje oddanie 
obiektu do użytkowania do dnia 
8.11.2019 roku. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE  237 056 zł 

XVII/3 "Nasza Przystań". 234 056 ul. Skwerowa Przystań 
 

MOSiR 
 

Podpisano umowę na realizację zadania 
w formule zaprojektuj i wybuduj. 
Umowny termin przewiduje oddanie 
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obiektu do użytkowania do dnia 
9.09.2019 roku. 

XVII/2 Zakup książek dla biblioteki. 3 000 
MBP  

ul. Krakowska 
Zakup książek MBP Zadanie w trakcie realizacji. 

XVIII STREFA EDUKACJI - SZKOŁY  1 400 000 zł 

Strefa szkolna mała – 700.000 zł 

XVIII/3/M/
S 

Rewitalizacja obiektów sportowych 
przy SP 20. 

700 000 ul. Andersa Boisko WIM 
Dokumentacja projektowa złożona  
do WAB. Realizacja zadania do dnia 
30.08.2019r. 

Strefa szkolna duża – 700.000 zł 

XVIII/3/D/
S 

Edupark - nauka poprzez zabawę oraz 
modernizacja istniejącego parkingu 

przy SP 9. 
700 000 

ul. Braci 
Mieroszewskich 

Rewitalizacja placu 
szkolnego 

WIM 
Przekazanie terenu budowy w dniu 
02.07.2019r. Realizacja zadania do dnia 
30.08.2019r. 

Pracownie tematyczne szkoły duże 

XVIII/1/D/
T 

Nowoczesna pracownia językowa SP 6. 50 000 ul. Legionów Pracownia językowa SP nr 6 Zadanie w trakcie realizacji. 

XVIII/3/D/
T 

Pracownie fizyczne na miarę XXI wieku 
IV LO. 

50 000 Plac Zillingera Pracownia fizyczna IV LO Zadanie zrealizowane. 

XVIII/4/D/
T 

Modernizacja pracowni chemicznej w 
ZSO nr 3. 

50 000 ul. Piłsudskiego Pracownia chemiczna ZSO nr 3 Zadanie w trakcie realizacji. 

XVIII/2/D/
T 

Modernizacja fizycznej pracowni 
przedmiotowej w ZSO nr 3. 

50 000 ul. Piłsudskiego Pracownia fizyczna ZSO nr 3 Zadanie w trakcie realizacji. 

Pracownie tematyczne szkoły małe 

XVIII/9/M/
T 

Laboratorium ekologiczne "Ujarzmić 
zagórskiego smoga" LO IX 

50 000 ul. Dormana 9A Pracownia ekologiczna  IX LO  

Zakupiono pomoce dydaktyczne do 
pracowni, kompletowane jest 
wyposażenie, trwa remont sali 
przeznaczonej na pracownię 
ekologiczną. 

XVIII/4/M/
T 

Modernizacja pracowni biologiczno - 
chemicznej 

SP 47. 
50 000 ul. Białostocka  

Pracownia biologiczno – 
chemiczna  

SP nr 47 Zadanie w trakcie realizacji. 

XVIII/1/M/
T 

Szkolne mini studio muzyczne 
(pracownia muzyczna) SP 12. 

50 000 
ul. Baczyńskiego 

14 
Pracownia muzyczna SP nr 12 

Zadanie w trakcie realizacji (umowa u 
radcy prawnego). 

XVIII/5/M/
T 

Modernizacja pracowni geograficzno – 
fizycznej 

SP 47. 
50 000 ul. Białostocka  

Pracownia geograficzno - 
fizyczna 

SP nr 47 Zadanie w trakcie realizacji.  

XVIII8/M/T Instalacja pracowni tematycznej 50 000 ul. Zawodzie 34 Pracownia językowa SP nr 21 Zadanie zrealizowane. 
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(językowej) w SP 21. 

XVIII STREFA  EDUKACJI -  PRZEDSZKOLA 600 000 zł 

Strefa Przedszkolna Mała 

XVIII/9/M/
P 

Modernizacja placu zabaw przy PM nr 
38. 

200 000 
ul. Krzywoustego 

6 
Plac zabaw WIM 

Sprawdzanie dokumentacji projektowej 
po korektach. Realizacja zadania do dnia 
30.08.2019r. 

XVIII/5/M/
P 

Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego 
przy PM 33. 

200 000 ul. Ogrodowa 6  Plac zabaw WIM 
Przekazanie terenu budowy w dniu 
02.07.2019 r. Realizacja zadania do dnia 
30.08.2019r. 

Strefa Przedszkolna Duża 

XVIII/1/D/
P 

Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw 
PM 45. 

200 000 
ul. Kisielewskiego 

4a 
Plac zabaw WIM 

Sprawdzanie dokumentacji projektowej 
po korektach. Realizacja zadania do dnia 
30.08.2019r. 

 

Niezrealizowane zadania z IV edycji 

V/3,4 
Remont drogi asfaltowej 

ul. M. Maliny. 
373 173 zł ul. Maliny Remont drogi MZUK Zadanie zrealizowane 

VI/4 
Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy 

z Bulwarem Brynicy. 
428 826 zł 

Bulwar Czarnej 
Przemszy 

Ścieżka rowerowa WIM 

W dniu 19.02.2019r. podpisano umowę 
zaprojektuj i wybuduj. W dniu 
23.05.2019r. przekazano teren budowy. 
Termin realizacji do 19.07.2019r. 

IX/4 
Realizacja zespołu parkingów przy 

ul. Zapolskiej. 
243 690 zł ul. Zapolskiej Parking WIM 

Trwa opracowanie dokumentacji 
projektowej na 115 miejsc postojowych 
celem poprawy dostępności do 
Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Termin 
opracowania dokumentacji w  czwartym 
kwartale 2019.  

 

 


