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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW 

VI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA, 
PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2020 – II KWARTAŁ 

 

 

 

Nr projektu Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

Lokalizacja 
Rodzaj projektu 
( np. plac zabaw, 

siłownia) 

Jednostka 
realizująca 

Stan realizacji 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I  MILOWICE 200 755 zł 

BO20/I/1 
Nowoczesny plac zabaw w 

„Ogrodzie zabaw dziecięcych im. 
Baczyńskiego w Milowicach”. 

200 755 Osiedle Kalety Plac zabaw WIM 
Umowa podpisana w dniu 23.06.2020r.                      

z wykonawcą APIS POLSKA Sp Z O.O. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 484 239 zł 

BO/II/7 
Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: 

Staropogońskiej, Małobądzkiej i 
Gospodarczej. 

484 239 ul. Staropogońska 
Plac zabaw + siłownia + 

skwer 
WIM 

Umowa podpisana w dniu 23.06.2020r. 
z wykonawcą PPHU „ADAGON”. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 275 138 zł 

BO20/III/3 
Budowa toru rowerowego typu 

pumptrack. 
275 138 Stawiki Tor rowerowy MOSIR 

Z uwagi na pandemię realizacja zadania 
została poważnie spowolniona. 

Opracowywany jest program 
funkcjonalno – użytkowy. Oczekuje się 

na wydanie decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  IV ŚRODULA 335 619 zł 

BO20/IV/1 
Rozbudowa oraz modernizacja 

placu zabaw między ul. Norwida, 
Rodakowskiego, Witkiewicza. 

335 619 ul. Norwida Plac zabaw WIM 
Umowa podpisana w dniu 23.06.2020r. 
z wykonawcą "COMES" SOKOŁOWSCY 

S. J. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 349 962 zł 

BO20/V/1 
Zakup nowości wydawniczych dla 

filii nr 4. 
5000 ul. Zamkowa Zakup książek MBP W trakcie realizacji. 

BO20/V/3 
Fabryka aktywności od juniora do 

seniora. 
344 962 ul. Legionów Plac zabaw + siłownia WIM 

Umowa podpisana w dniu 23.06.2020r. 
z wykonawcą "COMES" SOKOŁOWSCY 

S. J. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VI CENTRUM 428 888 zł 

BO20/VI/2 
Zakup nowości wydawniczych dla 
oddziału dla Dzieci i Młodzieży ul. 

Parkowa 1A. 
7000 ul. Parkowa 1A Zakup książek MBP W trakcie realizacji. 
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BO20/VI/4 
Budowa ogólnodostępnego boiska 

do piłki nożnej i siatkówki na 
osiedlu Naftowa. 

120 000 Osiedle Naftowa Boisko WIM 

 
Ostateczna  decyzja o partycypacji 

w kosztach Spółdzielni Mieszkaniowej 
Południe, zostanie podjęta na walnym 
zgromadzeniu na przełomie września/ 

października.  

BO20/VI/7 
Kino w ogrodzie – zakup telebimu 
oraz zbiorów multimedialnych dla 

Mediateki. 
250 000 

Mediateka, 
ul. Kościelna 

Zakup telebimu MBP W trakcie realizacji. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 370 441 zł 

BO20/VII/2 
Tężnia solankowa na Zagórzu – 

zdrowie i wypoczynek dla 
wszystkich. 

370 441 ul. Kępa Tężnia solankowa WIM 
Umowa podpisana w dniu 29.06.2020r.                 

z wykonawcą PPHU „ADAGON”. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 439 799 zł 

BO20/VIII/4 
Modernizacja placu zabaw ul. 

Białostocka. 
400 000 ul. Białostocka Plac zabaw WIM 

Przetarg rozstrzygnięty , wybrany  
wykonawca – "COMES" 

SOKOŁOWSCY S. J.  

BO20/VIII/7 Kreatywna ścieżka. 60  000 ul. Kielecka  MZUK 

Wyłoniono Wykonawcę zewnętrznego 
na opracowanie dokumentacji 

projektowej. 
Termin realizacji od 15.06 do 7.09.2020. 

BO20/VIII/8 
Remont chodników osiedlowych ul. 

11 Listopada . 
38 000 ul. 11 Listopada Chodnik MZUK 

Realizacja zaplanowana do wykonania 
siłami własnymi pracowników 

Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych 
w Sosnowcu na przełomie lipca / 

sierpnia. 

BO20/VIII/11 
Miejsca parkingowe / postojowe na 

ul. Koszalińskiej. 
160 000 ul. Koszalińska Miejsca postojowe MZUK 

1.Wyłoniono Wykonawcę zewnętrznego 
na opracowanie Programu Funkcjonalno 

– Użytkowego 
- dokumentacja odebrana 

2.W lipcu zostanie ogłoszone 
postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w formule zaprojektuj 
i wybuduj. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX  KLIMONTÓW 229 737 zł 

BO20/IX/2 
Zagospodarowanie placu przed 

biblioteką. Zakup książek i 
sprzętów do biblioteki Filia nr 3. 

229 737 ul. Klonowa Zagospodarowanie placu WIM 
Umowa podpisana w dniu 23.06.2020r. 

z wykonawcą PRO-MB MICHAŁ BIL. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X  KALINOWA 243 780 zł 
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BO/X/2 
Rozbudowa obecnego skweru i 

montaż 10 stanowiskowej siłowni 
plenerowej. 

243 780 ul. Kalinowa Siłownia WIM 
Umowa podpisana w dniu 23.06.2020r. 

z wykonawcą P.P.U. HEBEX S.C. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 249 917  zł 

BO20/XI/1 
W zgodzie z przyrodą – trzy 
sposoby na aktywną Niwkę. 

243 917 
ul. Dybowskiego, ul. 

Kopalniana, ul. 
Szybowa 

Boisko do gry w bulle + 
wybieg dla psów + 
ścieżka edukacyjna 

MZUK 

1.Wyłoniono Wykonawcę zewnętrznego 
na opracowanie dokumentacji 

projektowej. 
Termin realizacji od 5.05 do 18.08.2020. 

2.Wykonano nasadzenia drzew, 
krzewów liściastych i iglastych oraz bylin. 

BO20/XI/6 
Pomagamy bibliotece i wspieramy 

jej czytelników. 
6 000 ul. Wojska Polskiego Zakup książek MBP W trakcie realizacji. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 263 385 zł 

BO20/XII/2 Skatepark Trójkąt Trzech Cesarzy. 263 385 ul. Orląt Lwowskich Skatepark MOSIR 

W dniu 25.06.2020 roku podpisano 
umowę na realizację zadania w formule 

zaprojektuj i wybuduj z terminem 
realizacji do 17.11.2020 roku. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232 724 zł 

BO20/XIII/1 
Zakup książek dla MBP nr 10 w 

Sosnowcu. 
5 000 ul. Główna Zakup książek MBP W trakcie realizacji. 

BO20/XIII/4 
Zielone płuca osiedla. Strefa 

rekreacji aleja róż. 
227 724 ul. Wagowa Skwer WIM Trwa weryfikacja ofert przetargowych. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XIV PORĄBKA 149 815 zł 

BO20/XIV/2 
Włączenie skweru przy Zorzy do 
monitoringu miejskiego. Montaż 

tablicy ogłoszeniowej. 
149 815 ul. Zagórska 

Monitoring + tablica 
ogłoszeniowa 

WOI 

W dniu 15.05.2020 roku podpisano 
Umowę z Wykonawcą.  Termin 

wykonania prac 30.11.2020. Projekt 
realizowany w formule zaprojektuj i 

wybuduj. Obecnie znajduje się na etapie 
projektowania. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XV JULIUSZ 258 985 zł 

BO20/XV/6 Remont ul. Czołgistów. 258 985 ul. Czołgistów Zatoczki postojowe MZUK 

1.Wyłoniono Wykonawcę zewnętrznego 
na opracowanie Programu Funkcjonalno 

– Użytkowego 
- dokumentacja odebrana 

2.W lipcu zostanie ogłoszone 
postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w formule zaprojektuj 
i wybuduj 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI   OSTROWY GÓRNICZE 199 172 zł 
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BO20/XVI/1 Zakup książek do MBP Filia nr 11. 5 000 ul. Gałczyńskiego Zakup książek MBP W trakcie realizacji. 

BO20/XVI/2 
Wykonanie chodnika – bezpiecznik 

dla pieszych. 
194 172 ul. Feliks Chodnik MZUK 

1.Wyłoniono Wykonawcę zewnętrznego 
na opracowanie dokumentacji 

projektowej. 
Termin realizacji od 8.05 do 28.08.2020. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE  237 644 zł 

BO20/XVII/1 
MBP – Zakup książek dla biblioteki 

Filia nr 13. 
4 000 ul. Krakowska Zakup książek MBP W trakcie realizacji. 

BO20/XVII/2 

Remont korytarza i toalet w MK 
Maczki oraz zakup sprzętu 

oświetleniowego i 
nagłośnieniowego. 

233 644 MK Maczki 
Remont korytarza + 

zakup sprzętu 
WIM Otwarcie ofert 02.07.2020r. 

XVIII STREFA OGÓLNOMIEJSKA - 1 000 000 zł 

BO20/O/16 

Park linowy wraz ze ścianką i 
trampolinami. Strefa aktywnego 

seniora. Tężnia solankowa w Parku 
im. Jacka Kuronia. 

1 000 000 
Park im. Jacka 

Kuronia 

Park linowy + ścianka 
wspinaczkowa + tężnia 

solankowa 
WIM 

Umowa podpisana w dniu 29.06.2020r.                     
z wykonawcą PPHU „ADAGON”. 

Niezrealizowane zadania z IV edycji 

VI/4 
Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy 

z Bulwarem Brynicy. 
428 826 zł 

Bulwar Czarnej 
Przemszy 

Ścieżka rowerowa WIM 

W dniu 24-06-2020r. podpisano umowę 
na realizację zadania. W dniu 01-07-

2020r. przekazano plac budowy 
wykonawcy. Trwa realizacja umowy. 

IX/4 
Realizacja zespołu parkingów przy 

ul. Zapolskiej. 
243 690 zł ul. Zapolskiej Parking WIM 

Wydział Inwestycji w dniu 17.04.2020r. 
podpisał protokół końcowy odbioru 

dokumentacji. Na przełomie 
lipiec/sierpień 2020 planuję się złożenie 
wniosku o dofinansowanie do Funduszu 
Dróg Samorządowych na przebudowę 
ul. Hubala Dobrzańskiego. Na chwilę 
obecną postępowanie przetargowe 

uzależnione jest od uzyskania dotacji 
z Funduszy Zewnętrznych. 

 


