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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW 
VI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA, 
PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2020 – III KWARTAŁ 

 

 

Nr projektu Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

Lokalizacja 
Rodzaj projektu 
( np. plac zabaw, 

siłownia) 

Jednostka 
realizująca 

Stan realizacji 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I  MILOWICE 200 755 zł 

BO20/I/1 
Nowoczesny plac zabaw w „Ogrodzie 
zabaw dziecięcych im. Baczyńskiego 

w Milowicach”. 
200 755 Osiedle Kalety Plac zabaw WIM 

Przekazanie terenu w dniu 21.09.2020r. 
Etap realizacji: ogrodzenie terenu budowy 

 i prace demontażowe starego placu zabaw. 
Termin zakończenia realizacji 5.11.2020r. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 484 239 zł 

BO/II/7 
Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: 

Staropogońskiej, Małobądzkiej 
 i Gospodarczej. 

484 239 ul. Staropogońska 
Plac zabaw + siłownia + 

skwer 
WIM 

Przekazanie terenu 28.07.2020r. 
Etap realizacji: montaż wyposażenia 

i nawierzchni. Termin zakończenia realizacji 
5.11.2020r. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 275 138 zł 

BO20/III/3 
Budowa toru rowerowego typu 

pumptrack. 
275 138 Stawiki Tor rowerowy MOSIR 

Z uwagi na pandemię realizacja zadania została 
poważnie spowolniona. Opracowano program 
funkcjonalno – użytkowy. Realizację zadania 

przełożono na 2021r. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  IV ŚRODULA 335 619 zł 

BO20/IV/1 
Rozbudowa oraz modernizacja placu 

zabaw między ul. Norwida, 
Rodakowskiego, Witkiewicza. 

335 619 ul. Norwida Plac zabaw WIM 

Przekazanie terenu 05.08.2020r. 
Etap realizacji: montaż wyposażenia 

i nawierzchni. Termin zakończenia realizacji 
5.11.2020r. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 349 962 zł 

BO20/V/1 
Zakup nowości wydawniczych dla 

 filii nr 4. 
5 000 ul. Zamkowa Zakup książek MBP Zadanie zrealizowano.  

BO20/V/3 
Fabryka aktywności od juniora do 

seniora. 
344 962 ul. Legionów Plac zabaw + siłownia WIM 

Przekazanie terenu 11.08.2020r. 
Etap realizacji: montaż wyposażenia 

i nawierzchni. Termin zakończenia realizacji 
5.11.2020r. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VI CENTRUM 428 888 zł 

BO20/VI/2 
Zakup nowości wydawniczych dla 

oddziału dla Dzieci i Młodzieży 
 ul. Parkowa 1A. 

7 000 ul. Parkowa 1A Zakup książek MBP Zadanie zrealizowano.  
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BO20/VI/4 
Budowa ogólnodostępnego boiska do 

piłki nożnej i siatkówki na osiedlu 
Naftowa. 

120 000 Osiedle Naftowa Boisko WIM 
Ostateczna decyzja o partycypacji w kosztach 
Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, zostanie 

podjęta na walnym zgromadzeniu. 

BO20/VI/7 
Kino w ogrodzie – zakup telebimu 
oraz zbiorów multimedialnych dla 

Mediateki. 
250 000 

Mediateka, 
ul. Kościelna 

Zakup telebimu MBP Zadanie w trakcie realizacji. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 370 441 zł 

BO20/VII/2 
Tężnia solankowa na Zagórzu – 

zdrowie i wypoczynek dla wszystkich. 
370 441 ul. Kępa Tężnia solankowa WIM 

Przekazanie terenu 18.09.2020r. 
Etap realizacji: prace demontażowe i roboty 

ziemne. Termin zakończenia realizacji 
30.11.2020r 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 439 799 zł 

BO20/VIII/4 
Modernizacja placu zabaw 

 ul. Białostocka. 
400 000 ul. Białostocka Plac zabaw WIM 

Przekazanie terenu 06.08.2020r. 
Etap realizacji: zakończono montaż wyposażenia 
i nawierzchni, trwa montaż oświetlenia i prace 

porządkowe. Termin zakończenia realizacji 
27.11.2020r. 

BO20/VIII/7 Kreatywna ścieżka. 60  000 ul. Kielecka  MZUK 

1.Pierwsze postępowanie na opracowanie 
dokumentacji projektowej unieważniono – 
Wykonawca wycofał się z realizacji zadania. 

2.W wyniku ogłoszenia drugiego postępowania 
wyłoniono Wykonawcę na opracowanie 

dokumentacji projektowej. W dniu 9 
października 2020 roku została przekazana 
Zamawiającemu kompletna dokumentacja 

projektowa wraz z niezbędnymi pozwoleniami na 
realizację. W okresie 12-16 października zostanie 

ogłoszone postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane. 

BO20/VIII/8 
Remont chodników osiedlowych  

ul. 11 Listopada . 
38 000 ul. 11 Listopada Chodnik MZUK 

Chodniki oraz schody terenowe zostały 
wyremontowane. Obecnie czekamy na oferty od 
Wykonawców na wykonanie barieroporęczy oraz 

najazdów dla wózków celem dokończenia 
realizacji zadania. 

BO20/VIII/1
1 

Miejsca parkingowe / postojowe na 
ul. Koszalińskiej. 

160 000 ul. Koszalińska Miejsca postojowe MZUK 

1.Wyłoniono Wykonawcę na opracowanie 
Programu Funkcjonalno – Użytkowego – 

zrealizowano. 
2.Ogłoszono postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na opracowanie 
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dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem 
robót budowlanych w formule zaprojektuj i 

wybuduj. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 
19.10.2020r. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX  KLIMONTÓW 229 737 zł 

BO20/IX/2 
Zagospodarowanie placu przed 

biblioteką. Zakup książek i sprzętów 
do biblioteki Filia nr 3. 

229 737 ul. Klonowa 
Zagospodarowanie 

placu 
WIM 

Przekazanie terenu 04.09.2020 r. 
Etap realizacji: montaż nawierzchni. 

Termin zakończenia realizacji 5.11.2020r. 
Zakup sprzętów i książek zrealizowany. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X  KALINOWA 243 780 zł 

BO/X/2 
Rozbudowa obecnego skweru i 

montaż 10 stanowiskowej siłowni 
plenerowej. 

243 780 ul. Kalinowa Siłownia WIM 

Przekazanie terenu 04.09.2020r. 
Etap realizacji: prace montażowe wyposażenia, 

montaż nawierzchni. Termin zakończenia 
realizacji 5.11.2020r. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 249 917  zł 

BO20/XI/1 
W zgodzie z przyrodą – trzy sposoby 

na aktywną Niwkę. 
243 917 

ul. Dybowskiego, 
ul. Kopalniana, ul. 

Szybowa 

Boisko do gry w bulle + 
wybieg dla psów + 
ścieżka edukacyjna 

MZUK 

1.Wyłoniono Wykonawcę na opracowanie 
dokumentacji projektowej dla zagospodarowania 

parku. W związku z wydłużającymi się 
uzgodnieniami branżowymi, kompletna 

dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi 
pozwoleniami na realizację zadania zostanie 
przekazana Zamawiającemu w okresie 12-

16.10.2020r. 
2.Po otrzymaniu dokumentacji niezwłocznie 

zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane. 

3.Wykonano nasadzenia drzew, krzewów 
ozdobnych oraz bylin. 

4.Wyłoniono Wykonawcę na wykonanie figur 
(motyla, biedronki, wiewiórki). Termin 

zakończenia realizacji 18 grudnia 2020r. 

BO20/XI/6 
Pomagamy bibliotece i wspieramy jej 

czytelników. 
6 000 

ul. Wojska 
Polskiego 

Zakup książek MBP Zadanie zrealizowano.  

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 263 385 zł 

BO20/XII/2 Skatepark Trójkąt Trzech Cesarzy. 263 385 
ul. Orląt 

Lwowskich 
Skatepark MOSIR 

Wykonawca robót przystąpił do budowy obiektu. 
Termin zakończenia realizacji 17.11.2020r. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232 724 zł 

BO20/XIII/1 
Zakup książek dla MBP nr 10 w 

Sosnowcu. 
5 000 ul. Główna Zakup książek MBP Zadanie zrealizowano. 
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BO20/XIII/4 
Zielone płuca osiedla. Strefa rekreacji 

aleja róż. 
227 724 ul. Wagowa Skwer WIM 

Etap realizacji: oczekiwanie na przyjęcie 
zgłoszenia przez WAB. Termin zakończenia 

realizacji 5.12.2020r. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XIV PORĄBKA 149 815 zł 

BO20/XIV/2 
Włączenie skweru przy Zorzy do 
monitoringu miejskiego. Montaż 

tablicy ogłoszeniowej. 
149 815 ul. Zagórska 

Monitoring + tablica 
ogłoszeniowa 

WOI 
W trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej 

z Wykonawcą. Termin zakończenia realizacji 
30.11.2020r.  

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XV JULIUSZ 258 985 zł 

BO20/XV/6 Remont ul. Czołgistów. 258 985 ul. Czołgistów Zatoczki postojowe MZUK 

1.Wyłoniono Wykonawcę na opracowanie 
Programu Funkcjonalno – Użytkowego – 

zrealizowano. 
2.Ogłoszono postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem 

robót budowlanych w formule zaprojektuj 
 i wybuduj. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 

28.10.2020. 
3.Wykonano zagospodarowanie terenu przed 
sklepami poprzez nasadzenia drzew i krzewów 

ozdobnych na agrowłókninie wraz z 
uzupełnieniem przestrzeni korą ogrodową 

 i grysem granitowym. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI   OSTROWY GÓRNICZE 199 172 zł 

BO20/XVI/1 Zakup książek do MBP Filia nr 11. 5 000 ul. Gałczyńskiego Zakup książek MBP Zadanie zrealizowano. 

BO20/XVI/2 
Wykonanie chodnika – bezpiecznik 

dla pieszych. 
194 172 ul. Feliks Chodnik MZUK 

Wyłoniono Wykonawcę na opracowanie 
dokumentacji projektowej. Wydłużono termin 

realizacji zamówienia do 17.11.2020 ze względu 
na wydłużające się procedury formalne. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE  237 644 zł 

BO20/XVII/1 
MBP – Zakup książek dla biblioteki 

filii nr 13. 
4 000 ul. Krakowska Zakup książek MBP Zadanie zrealizowano. 

BO20/XVII/2 
Remont korytarza i toalet w MK 

Maczki oraz zakup sprzętu 
oświetleniowego i nagłośnieniowego. 

233 644 MK Maczki 
Remont korytarza + 

zakup sprzętu 
WIM 

Przekazanie terenu 29.09.2020r. 
Etap realizacji: zakupiono i odebrano sprzęt 
oświetleniowy i nagłośnieniowy, rozpoczęto 

prace remontowe. 
Termin zakończenia realizacji 23.12.2020r. 

XVIII STREFA OGÓLNOMIEJSKA - 1 000 000 zł 

BO20/O/16 
Tężnia solankowa w Parku im. Jacka 

Kuronia. 
1 000 000 

Park im. Jacka 
Kuronia 

Park linowy + 
trampoliny + tężnia 

WIM 
Etap realizacji: oczekiwanie na decyzję 

o lokalizacji celu publicznego i pozwolenie na 
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solankowa roboty budowlane. 
Termin zakończenia realizacji 30.11.2020r. 

Niezrealizowane zadania z IV edycji 

VI/4 
Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy 

z Bulwarem Brynicy. 
428 826 zł 

Bulwar Czarnej 
Przemszy 

Ścieżka rowerowa WIM 

Etap realizacji: prace budowlane związane  
z  wykonaniem nawierzchni ciągu pieszo – 

rowerowego oraz montażem elementów małej 
architektury i oświetlenia. 

Termin zakończenia realizacji 20.10.2020r. 

IX/4 
Realizacja zespołu parkingów przy 

ul. Zapolskiej. 
243 690 zł ul. Zapolskiej Parking WIM 

Jest to część większego projektu dot. 
przebudowy infrastruktury drogowej na 

Klimontowie. W ramach realizacji zadania  
opracowano dokumentację projektową 

 i uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt 
budowy parkingów przy ul. Zapolskiej wraz 
z rozbudową ul. Hubala Dobrzańskiego od 

skrzyżowania z ul. Gacka do skrzyżowania z 
 ul. Zapolskiej zostały zgłoszone we wrześniu br.  

do Funduszu Dróg Samorządowych 2021. 
W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie 

będzie realizowane w 2021r.  

 

 


