
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW 
VI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA, 
PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2020 – IV KWARTAŁ 

 

 

  

 

Nr projektu Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

Lokalizacja 
Rodzaj projektu 
( np. plac zabaw, 

siłownia) 

Jednostka 
realizująca 

Stan realizacji 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I  MILOWICE 200 755 zł 

BO20/I/1 
Nowoczesny plac zabaw w 

„Ogrodzie zabaw dziecięcych im. 
Baczyńskiego w Milowicach”. 

200 755 Osiedle Kalety Plac zabaw WIM 
Realizacja zakończona. Wykonawca 

zgłosił obiekt do odbioru. Sprawdzanie 
dokumentacji powykonawczej. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 484 239 zł 

BO/II/7 
Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: 

Staropogońskiej, Małobądzkiej i 
Gospodarczej. 

484 239 ul. Staropogońska 
Plac zabaw + siłownia + 

skwer 
WIM Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 275 138 zł 

BO20/III/3 
Budowa toru rowerowego typu 

pumptrack. 
275 138 Stawiki Tor rowerowy MOSIR 

Zadanie skierowane do realizacji w 2021 
roku.  

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  IV ŚRODULA 335 619 zł 

BO20/IV/1 
Rozbudowa oraz modernizacja 

placu zabaw między ul. Norwida, 
Rodakowskiego, Witkiewicza. 

335 619 ul. Norwida Plac zabaw WIM Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 349 962 zł 

BO20/V/1 
Zakup nowości wydawniczych dla 

filii nr 4. 
5000 ul. Zamkowa Zakup książek MBP Zrealizowany 

BO20/V/3 
Fabryka aktywności od juniora do 

seniora. 
344 962 ul. Legionów Plac zabaw + siłownia WIM Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VI CENTRUM 428 888 zł 

BO20/VI/2 
Zakup nowości wydawniczych dla 
oddziału dla Dzieci i Młodzieży ul. 

Parkowa 1A. 
7000 ul. Parkowa 1A Zakup książek MBP Zrealizowany 

BO20/VI/4 
Budowa ogólnodostępnego boiska 

do piłki nożnej i siatkówki na 
osiedlu Naftowa. 

120 000 Osiedle Naftowa Boisko WIM 

Opracowano projekt funkcjonalno - 
użytkowy. Realizacja jest uzależniona  
od stanowiska SM POŁUDNIE. Gmina 

zabezpieczyła środki na realizację 
zadania w 2021r. 



BO20/VI/7 
Kino w ogrodzie – zakup telebimu 
oraz zbiorów multimedialnych dla 

Mediateki. 
250 000 

Mediateka, 
ul. Kościelna 

Zakup telebimu MBP Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 370 441 zł 

BO20/VII/2 
Tężnia solankowa na Zagórzu – 

zdrowie i wypoczynek dla 
wszystkich. 

370 441 ul. Kępa Tężnia solankowa WIM 
Termin realizacji został wydłużony do 

5 lutego 2021r. - uzależniony od 
panujących warunków atmosferycznych.  

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 439 799 zł 

BO20/VIII/4 
Modernizacja placu zabaw  

ul. Białostocka. 
400 000 ul. Białostocka Plac zabaw WIM Zrealizowany 

BO20/VIII/7 Kreatywna ścieżka. 60  000 ul. Kielecka 
Chodnik  + urządzenia 

sensoryczne 
MZUK 

Opracowano dokumentację projektową. 
Zrealizowano roboty budowlane. 
Wykonawca ma do wykonania w 

terminie do 30 kwietnia 2021 roku dwie 
gry termoutwardzalne, których obecnie 
nie można było wykonać ze względu na 

warunki atmosferyczne. 

BO20/VIII/8 
Remont chodników osiedlowych ul. 

11 Listopada . 
38 000 ul. 11 Listopada Chodnik MZUK Zrealizowany 

BO20/VIII/11 
Miejsca parkingowe / postojowe na 

ul. Koszalińskiej. 
160 000 ul. Koszalińska Miejsca postojowe MZUK 

Opracowano projekt funkcjonalno -
użytkowy. Opracowano dokumentację 

projektową. Termin robót budowlanych 
wydłużono do 30 kwietnia 2021 roku ze 

względu na konieczność 
skoordynowania prac z Wykonawcą 
wymieniającym słupy oświetleniowe 

znajdujące się na terenie objętym 
inwestycją. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX  KLIMONTÓW 229 737 zł 

BO20/IX/2 
Zagospodarowanie placu przed 

biblioteką. Zakup książek i 
sprzętów do biblioteki Filia nr 3. 

229 737 ul. Klonowa Zagospodarowanie placu WIM Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X  KALINOWA 243 780 zł 

BO/X/2 
Rozbudowa obecnego skweru i 

montaż 10 stanowiskowej siłowni 
plenerowej. 

243 780 ul. Kalinowa Siłownia WIM Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 249 917  zł 

BO20/XI/1 
W zgodzie z przyrodą – trzy 
sposoby na aktywną Niwkę. 

243 917 
ul. Dybowskiego, ul. 

Kopalniana, ul. 
Szybowa 

Boisko do gry w bulle + 
wybieg dla psów + 
ścieżka edukacyjna 

MZUK 
Opracowano dokumentację projektową. 

Wykonawca robót budowlanych nie 
przystąpił do przekazania placu 



budowy, a tym samym do 
zrealizowania robót w terminie 

umownym. Odstąpiono od umowy 
z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. Na sesji styczniowej 
zostanie utworzone nowe zadanie jako 
zadanie inwestycyjne. MZUK przystąpi 
do ogłoszenia kolejnego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 

na roboty budowlane. Wykonano 
nasadzenia drzew, krzewów, bylin 
i traw. Zakupiono figury: motyla, 

biedronki, wiewiórki. 

BO20/XI/6 
Pomagamy bibliotece i wspieramy 

jej czytelników. 
6 000 ul. Wojska Polskiego Zakup książek MBP Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 263 385 zł 

BO20/XII/2 Skatepark Trójkąt Trzech Cesarzy. 263 385 ul. Orląt Lwowskich Skatepark MOSIR Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232 724 zł 

BO20/XIII/1 
Zakup książek dla MBP nr 10 w 

Sosnowcu. 
5 000 ul. Główna Zakup książek MBP Zrealizowany 

BO20/XIII/4 
Zielone płuca osiedla. Strefa 

rekreacji aleja róż. 
227 724 ul. Wagowa Skwer WIM 

Zadanie zrealizowane w zakresie 
wykonania alejek, montażu ławek, lamp 
oświetleniowych i wyznaczenia terenu 

pod nasadzenia.  

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XIV PORĄBKA 149 815 zł 

BO20/XIV/2 
Włączenie skweru przy Zorzy do 
monitoringu miejskiego. Montaż 

tablicy ogłoszeniowej. 
149 815 ul. Zagórska 

Monitoring + tablica 
ogłoszeniowa 

WOI 

Zadanie zakończone. Aktualnie trwa 
podpisywanie umowy na sprzedaż 
i dystrybucję energii elektrycznej z 

Tauron Dystrybucja. 
 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XV JULIUSZ 258 985 zł 

BO20/XV/6 Remont ul. Czołgistów. 258 985 ul. Czołgistów Zatoczki postojowe MZUK 

Opracowano projekt funkcjonalno -
użytkowy. Opracowano dokumentację 

projektową. Wykonano skwer. W trakcie 
wykonywania robót budowlanych. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI   OSTROWY GÓRNICZE 199 172 zł 

BO20/XVI/1 Zakup książek do MBP Filia nr 11. 5 000 ul. Gałczyńskiego Zakup książek MBP Zrealizowany 

BO20/XVI/2 
Wykonanie chodnika – bezpiecznik 

dla pieszych. 
194 172 ul. Feliks Chodnik MZUK 

Opracowano dokumentację projektową. 
Ze względu na wydłużający się proces 

uzyskania stosownych decyzji 



administracyjnych zezwalających na 
realizację inwestycji oraz mając na 

względzie cały proces skoordynowania 
robót z Sosnowieckimi Wodociągi S.A. 

oraz Wydziałem Inwestycji nie udało się 
zrealizować robót budowlanych w roku 
2020. Na sesji styczniowej utworzone 
zostanie nowe zadanie jako zadanie 
inwestycyjne. MZUK niezwłocznie 
przystąpi do ogłoszenia kolejnego 

postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE  237 644 zł 

BO20/XVII/1 
MBP – Zakup książek dla biblioteki 

Filia nr 13. 
4 000 ul. Krakowska Zakup książek MBP Zrealizowany 

BO20/XVII/2 

Remont korytarza i toalet w MK 
Maczki oraz zakup sprzętu 

oświetleniowego i 
nagłośnieniowego. 

233 644 MK Maczki 
Remont korytarza + 

zakup sprzętu 
WIM 

Trwają prace końcowe związane 
z realizacją. 

XVIII STREFA OGÓLNOMIEJSKA - 1 000 000 zł 

BO20/O/16 
Park linowy, trampoliny, tężnia 
solankowa w Parku im. Jacka 

Kuronia. 
1 000 000 

Park im. Jacka 
Kuronia 

Park linowy, trampoliny 
tężnia solankowa 

WIM 
Termin realizacji został wydłużony do 

19 lutego 2021r. - uzależniony od 
panujących warunków atmosferycznych.  

Niezrealizowane zadania z IV edycji 

VI/4 

Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy 
z Bulwarem Brynicy. 

od ul.1 Maja do 
ul. Przyjaciół Żołnierza 

428 826 zł 
Bulwar Czarnej 

Przemszy 
Ścieżka rowerowa WIM 

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 
30 listopada 2020r. 

IX/4 
Realizacja zespołu parkingów przy 

ul. Zapolskiej. 
243 690 zł ul. Zapolskiej Parking WIM 

Opracowano dokumentację projektową. 
Złożono wniosek o dofinansowanie 
zadania w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. Realizacja uzależniona 
od pozyskania dofinansowania, 

planowana w latach 2021r./2022r. 

 

 


